

Согласовано:

Директор ООО «ОКТС»
Н.Н. Грибакин

Утверждаю:

Главный врач ОБУЗ
«Обоянская ЦРБ»
А.В. Капустин

ПЛАН

подготовки ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Сроки исполнения	Сроки доклада (о проделанной работе)	Ответственные за исполнение/ / контроль
1.	Подготовить, утвердить и представить в ОКУ «ЦРО» План по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов	до 30.04.25 г.	до 31.05.25 г.	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела
2.	Провести инвентаризацию технического состояния электрических, тепловых сетей, теплоузлов и котельных, с указанием натуральных объемов	до 01.06.25 г.	до 02.06.25 г.	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела
3.	Промывка и проведение испытаний тепловых сетей (на плотность и рабочую температуру), проверка и подготовка котельных, систем теплоснабжения, электроснабжения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов	до 30.08.25 г.	ежемесячно до 29 и 14 числа* (до завершения)	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела
4.	Обучение (переаттестация) персонала, обслуживающего тепло-, электрохозяйство	до 14.09.25г.	ежемесячно до 29 и 14 числа * (до завершения)	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела
5.	Создание запасов твердого топлива (не менее 70 % от годовой потребности)	до 29.09.25г	ежемесячно до 29 и 14 числа* (до завершения)	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела
6.	Проверка состояния резервных автономных источников электроснабжения (1 раз в квартал)	до 30.08.25г	до 31.08.25г	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела
7.	Поверка приборов учета (электрических, водяных, газовых и тепловых счетчиков)	до 15.08.25г.	ежемесячно до 29 и 14 числа * (до завершения)	Руководитель организации / ОКУ «ЦРО МЗКО»
8.	Проверка и подготовка зданий к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов (чердаков, подвалов, дверей, окон, оклейка окон и т.д.)	до 14.09.25г	до 01.09.25 г. до 15.09.25 г.	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела

9.	Сдача тепловых узлов в эксплуатацию (составление акта технической готовности и повторного допуска)	до 30.08.25г.	ежемесячно до 29 и 14 числа * (до сдачи).	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела
10.	Проведение измерения сопротивления электропроводки	до 01.09.2025	03.09.2025	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела
12	Проведение комиссионной проверки готовности коммунального хозяйства организаций к устойчивому функционированию в предстоящем отопительном сезоне	до 15.09.25 г	до 20.09.25 г.	Переверзев А.Н. – начальник хозяйственного отдела

Начальник хозяйственного отдела

А.Н. Переверзев